

PULSE

Date MAJ 4/12/2020

Matrice de management de risques												
Identification et description des risques						Evaluation du risque				Réponse au risque		
WP	Activité concernée	Identifiant	Description	Statut	Date d'identification	Probabilité (P)	Impact (I)	Niveau du risque (P*I)	Responsable du risque	Stratégie d'intervention en cas de risque	Stratégie d'atténuation	Date butoir
	Toutes les activités du projet		Difficultés rencontrées sur le projet en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19	Clôturé	31/08/2020	5 Très élevé	5 Très élevé	25			Développer les activités du projet à distance et assurer leur suivi	
WP1	A 1.1 Bilan quantitatif et qualitatif des TP et des ressources numériques	WP1R1.1	Difficulté d'accès aux salles de TP ou aux équipements existants	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	4 Élevé	8	Coordinateurs WP1	Éviter	Sensibilisation sur la nécessité de réaliser un bilan	Au debut du projet
WP1	A 1.1 Bilan quantitatif et qualitatif des TP et des ressources numériques	WP1R1.3	Difficulté logistique pour recenser les équipements en place dans les universités concernées.	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	3 Moyen	6	Coordinateurs WP1	Réduire	Sensibilisation sur la nécessité de réaliser un bilan	Au debut du projet
WP1	A 1.2. Rédaction de l'état d'art et du plan d'action	WP1R1.4	Désaccord entre les partenaires concernant la proposition du plan d'action	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	1 Très faible	3 Moyen	3	Coordinateurs WP1	Éviter	Proposer aux partenaires de se concerter pour la rédaction de l'état d'art et du plan d'action	Au debut du projet

Date MAJ 1/11/2021

Matrice de management de risques												
Identification et description des risques						Evaluation du risque				Réponse au risque		
WP	Activité concernée	Identifiant	Description	Statut	Date d'identification	Probabilité (P)	Impact (I)	Niveau du risque (P*I)	Responsable du risque	Stratégie d'intervention en cas de risque	Stratégie d'atténuation	Date butoir
WP2	A.2.1 Développement des expériences de TP	WP2R2.2	Insuffisance du niveau des étudiants de licence pour l'utilisation des outils numériques et le suivi des TP	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	3 Moyen	6	Coordinateurs WP2	Réduire	Intégrer dans les offres de formation des prérequis nécessaires sur les outils numériques. Utiliser des tests de positionnement pour mesurer le niveau de compétence des candidats par rapport aux pré-requis de la formation, lors du recrutement.	Avant le début des TP (avant la fin du projet)
WP2	A.2.2 Achat de l'équipement et réception dans chaque université partenaire	WP2R2.5	Retard dans les délais pour l'achat et livraison des équipements	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WP2	Réduire	L'appel d'offre a été émis le plus tôt possible. Les formalités administratives permettant de récupérer le matériel aux ports d'Abidjan et de Lomé ont engendré un retard au niveau de la livraison.	Au début du projet
WP2	A.2.2 Achat de l'équipement et réception dans chaque université partenaire	WP2R2.6	Difficulté lors de l'obtention des documents de la part des autorités africaines pour le dédouanement	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WP2	Éviter	Les partenaires ivoiriens et togolais ont réalisé les démarches administratives auprès de leurs autorités respectives, pour faciliter le dédouanement des équipements.	Au début du projet
WP2	A.2.3 Création des ressources numériques	WP2R2.7	Ergonomie et navigation réactive des ressources optimales sur supports numériques (Tablettes, ordinateurs, etc.)	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	3 Moyen	9	Coordinateurs WP2	Réduire	Favoriser l'innovation dans les pratiques pédagogiques. Développer les compétences sur l'usage des technologies.	Tout au long du projet
WP2	A.2.3 Création des ressources numériques	WP2R2.8	Infrastructures non conformes (réseau internet)	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP2	Réduire	Installer/enforcer le réseau internet dans les établissements concernés. Monter un projet localement pour financer des installations de ce type en s'appuyant sur le projet Pulse.	Avant le début des installations des ressources numériques
WP2	A.2.4. Formation des formateurs	WP2R2.9	Nombre insuffisant de participants lors de la formation	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WP2	Éviter	Sensibilisation des participants sur l'importance de la "formation des formateurs" et recherche de formateurs motivés. Les formateurs ont été sélectionnés sur dossier de candidature.	Avant le début de la formation
WP2	A.2.4. Formation des formateurs	WP2R2.9	Les formations ne peuvent pas être organisées en présentiel du fait de la situation sanitaire liée au Covid 19	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP2	Éviter	Imaginer les formations sous un autre format, à distance, via un système de visio-conférence	Avant le début de la formation
WP2	A.2.4. Formation des formateurs	WP2R2.9	Les formations des formateurs organisées à distance, du fait de la crise sanitaire, sont moins efficaces.	En attente d'approbation	6/7/2021	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP2	Réduire	Organiser des formations complémentaires, en présentiel, lorsque la situation sanitaire s'est améliorée	Début d'année 2022
WP2	A.2.4. Formation des formateurs	WP2R2.9	Parité non respectée parmi les formateurs	Clôturé	31/8/2020	4 Élevé	2 Faible	8	Coordinateurs WP2	Réduire	Insister sur la nécessité de respecter la parité au sein du groupe des formateurs.	
WP2	A.2.4. Formation des formateurs	renommer	Impossibilité de réaliser les dépenses de voyages prévues dans le budget, en raison du COVID.	Évaluation	13/3/2020	3 Moyen	3 Moyen	9	Coordinateurs WP6	Éviter	Planification des formations en présentiel (qui viendront en complément des formations réalisées à distance).	Avant le début des formations
WP2	A.2.5 Préparation logistique des salles de TP	WP2R2.10	Obsolescence/ inexistence des équipements et infrastructures sur place dans les universités concernées.	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	5 Très élevé	10	Coordinateurs WP2	Réduire	Demander aux établissements concernés de mettre en place des équipements modernes	Avant le début des installations des TP
WP2	A.2.5 Préparation logistique des salles de TP	WP2R2.10	Insuffisance du nombre de personnel technique pour les préparations de TP	Clôturé	31/8/2020	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP2	Réduire	Impliquer un maximum de personnes dans cette tâche (enseignants, techniciens). Envisager un appui de la part de doctorants.	
WP2	A.2.6. Installation des TP	WP2R2.11	Équipement non conforme aux infrastructures des établissements	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	4 Élevé	8	Coordinateurs WP2	Éviter	Rénovation des infrastructures des établissements concernés	Avant le début des installations des TP
WP2	A.2.6. Installation des TP	WP2R2.12	Élections en Côte d'Ivoire - risque de manifestations/émeutes	Clôturé	11/2/2020	5 Très élevé	5 Très élevé	25	Coordinateurs WP2	Éviter	Demander aux partenaires ivoiriens leur sentiment sur les élections. Eviter de réaliser les missions durant les élections.	31/3/2020
WP2	A.2.6. Installation des TP	A renuméroter	Nécessité d'adapter les TP en raison de la crise sanitaire (emploi à distance, désinfection, diffusion online des images et résultats etc.)	Évaluation	16/3/2020	5 Très élevé	3 Moyen	15	Coordinateurs WP2	Éviter	Les TP ont été adaptés du fait de la crise sanitaire. Ils ont été organisés à distance via un système de visio-conférence. Des formations complémentaires auront lieu sur place, en janvier 2022.	Dès l'apparition du risque
WP2	A.2.7. Intégration des nouveaux TP dans les licences	WP2R2.7	Difficulté pour intégrer la démarche dans les offres de formation des établissements	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	5 Très élevé	15	Coordinateurs WP2	Réduire	Reviser les offres de formation.	Avant le début des TP (avant la fin du projet)
WP2	A.2.7. Intégration des nouveaux TP dans les licences	WP2R2.7	Processus d'intégration des nouveaux TP dans les licences lent. Le risque est que ces nouveaux TP soient intégrés trop tardivement, durant l'année universitaire	Proposé	1/11/2021	4 Élevé	5 Très élevé	20	Coordinateurs WP2	Éviter	Rappeler l'important d'intégrer les nouveaux TP dans les formations, auprès des partenaires des universités africaines. Relancer régulièrement les partenaires à ce sujet. Le Président de l'Université de Toulouse - Paul Sabatier en tant que chef de file du projet écrira un courrier aux Présidentes/Présidents respectifs des universités africaines afin de dynamiser l'intégration des TP PULSE dans les licences scientifiques de votre université	A partir de novembre 2021
WP2	A.2.7. Intégration des nouveaux TP dans les licences	WP2R2.7	Effectifs étudiants trop élevés	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WP2	Réduire	Créer plusieurs groupes d'étudiants pour faciliter le suivi des TP.	Avant le début des TP (avant la fin du projet)
WP2	A.2.7. Intégration des nouveaux TP dans les licences	WP2R2.7	les TP de biologie ne peuvent pas être réalisés en raison des difficultés d'approvisionnement des consommables	Proposé	15/01/2019 (dossier de candidature)	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP2	Éviter	Trouver des fournisseurs de consommables pour la biologie en Afrique	Avant la fin du projet
WP2	A.2.8. Workshop bilan	WP2R2.15	Nombre de participant insuffisant au workshop	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	3 Moyen	6	Coordinateurs WP2	Éviter	Sensibiliser sur la nécessité de réaliser un bilan. Envisager l'organisation de ce Workshop à distance si la crise sanitaire persiste.	Tout au long du projet

Date MAJ 1/11/2021

Matrice de management de risques												
Identification et description des risques						Evaluation du risque				Réponse au risque		
WP	Activité concernée	Identifiant	Description	Statut	Date d'identification	Probabilité (P)	Impact (I)	Niveau du risque (P*I)	Responsable du risque	Stratégie d'intervention en cas de risque	Stratégie d'atténuation	Date butoir
WP3	A 3.1. Création et enrichissement des ressources numériques disciplinaires	WP3R3.1	Manque de mutualisation et réutilisation de ressources numériques libres	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	3 Moyen	9	Coordinateurs WP3	Réduire	Concertation entre les différents partenaires.	Tout au long du projet
WP3	A 3.2. Création de modules transversaux sur la professionnalisation	WP3R3.2	Manque de participation des entreprises pour la contextualisation de modules	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	4 Élevé	3 Moyen	12	Coordinateurs WP3	Éviter	Sensibilisation des entreprises. Utilisation des réseaux d'acteurs.	Pendant la conception des TP
WP3	A 3.2. Création de modules transversaux sur la professionnalisation	WP3R3.2	Les modules transversaux de professionnalisation enseignés ne sont pas adaptés au contexte africain	Proposé	1/11/2021	4 Élevé	3 Moyen	12	Coordinateurs WP3	Réduire	Faire en sorte que les modules soient adaptés et réutilisés par les partenaires	Au cours du second semestre 2021 et du 1er semestre 2022
WP3	A 3.3. Déploiement de la plateforme	WP3R3.3	Ergonomie et navigation réactive des ressources optimales sur supports numériques (Tablettes, ordinateurs, etc.)	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WP3	Réduire	Aider à l'innovation dans les pratiques pédagogiques. Apporter des compétences sur l'usage des technologies.	Tout au long du projet
WP3	A 3.3. Déploiement de la plateforme	WP3R3.3	Nécessité de reconfigurer les ressources numériques pour leur emploi sur des équipements portables (tablettes, téléphones etc.)	Évaluation	16/3/2020	5 Très élevé	3 Moyen	15	Coordinateurs WP3	Éviter	Adaptation rapide des ressources numériques (dès l'étape de conception), augmentation du budget pour les licences mobiles (si nécessaire) aux dépenses des frais de séjour qui ne pourront plus être dépeçées en raison de la crise sanitaire.	Dès l'apparition du risque
WP3	A 3.3. Déploiement de la plateforme	WP3R3.3	Un nombre insuffisant de personnes inscrites sur la plateforme moodle	Proposé	1/11/2021	3 Moyen	5 Très élevé	15	Coordinateurs WP3	Éviter	Communiquer un maximum sur la plateforme et encourager les étudiants à s'inscrire	déc-21
WP3	A 3.4. Intégration des ressources numériques dans les licences	à renuméroter	Manque de pérennité des crédits de fonctionnement des TP	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP2	Réduire	Revisiter les offres de formation. Rechercher de nouveaux financements et envisager de candidater à de nouveaux projets.	Avant le début des TP (avant la fin du projet)
WP3	A 3.4. Intégration des ressources numériques dans les licences	WP3R3.4	Difficulté pour intégrer la démarche dans les offres de formation des établissements	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP3	Réduire	Revisiter les offres de formation	Avant le début des TP (avant la fin du projet)
WP3	A 3.5. Formation des formateurs (outils)	WP3R3.5	Manque de disponibilité des enseignants pour l'apprentissage de l'utilisation des outils numériques	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	3 Moyen	9	Coordinateurs WP3	Éviter	Sensibiliser les participants sur l'importance de la formation des formateurs et trouver des formateurs motivés	Avant le début de la formation
WP3	A3.6. Workshop bilan	WP3R3.6	Manque de participants au workshop	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	3 Moyen	9	Coordinateurs WP3	Éviter	Sensibiliser sur la nécessité de réaliser un bilan.	Tout au long du projet

Date MAJ 1/11/2021

Matrice de management de risques												
Identification et description des risques						Evaluation du risque				Réponse au risque		
WP	Activité concernée	Identifiant	Description	Statut	Date d'identification	Probabilité (P)	Impact (I)	Niveau du risque (P*I)	Responsable du risque	Stratégie d'intervention	Stratégie d'atténuation	Date butoir
WP4	A 4.1 Mise en place du Comité Technique chargé du WP4	WP4R4.1	Manque d'intérêt pour faire partie du comité technique	Proposé	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	3 Moyen	6	Coordinateurs WP4	Réduire	Communiquer sur l'importance du contrôle de la qualité afin de favoriser le bon déroulement du projet	Tout au long du projet
WP4	A 4.1 Mise en place du Comité Technique chargé du WP4	WP4R4.1	Les membres du Comité Technique ne se réunissent pas suffisamment	Proposé	1/11/2021	4 Élevé	3 Moyen	12	Coordinateurs WP4	Éviter	Mettre en place un calendrier des réunions du CT du WP4	Tout au long du projet
WP4	A 4.2 Réalisation du référentiel. Définition du tableau de bord : indicateurs de résultats, d'impacts et de pilotage	WP4R4.2	Plan qualité et référentiel mal conçu	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	4 Élevé	8	Coordinateurs WP4	Éviter	Prendre en compte les indicateurs du dossier de candidature	Tout au long du projet
WP4	A 4.2 Réalisation du référentiel. Définition du tableau de bord : indicateurs de résultats, d'impacts et de pilotage	WP4R4.3	Tableau de bord trop lourd et trop complexe à mettre en œuvre	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WP4	Éviter	Prendre pour référence l'Open Project Management Methodology conçu par l'UE	Tout au long du projet
WP4	A 4.2 Réalisation du référentiel. Définition du tableau de bord : indicateurs de résultats, d'impacts et de pilotage	WP4R4.4	Difficulté à remettre en cause ses pratiques	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	4 Élevé	8	Coordinateurs WP4	Réduire	Sensibiliser sur l'importance du contrôle de la qualité pour le bon déroulement du projet	Tout au long du projet
WP4	A 4.3 Définition du plan de management des risques	WP4R4.5	Management des risques défaillant	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	4 Élevé	8	Coordinateurs WP4	Éviter	Prendre pour référence l'Open Project Management Methodology conçu par l'UE	Tout au long du projet
WP4	A 4.3 Définition du plan de management des risques	WP4R4.5	Matrice de management des risques non mise à jours	Proposé	1/11/2021	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP4	Réduire	Mettre en place un calendrier de révision des risques	Tout au long du projet
WP4	A 4.4 Organisation des réunions du WP et coordination avec le chef de projet	WP4R4.6	Membres du WP insuffisamment autonomes	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	3 Moyen	6	Coordinateurs WP5	Réduire	Aider dans la définition de tâches au sein de chaque WP	Tout au long du projet
WP4	A 4.5 Organisation des audits internes semestriels	WP4R4.7	Désaccord entre les partenaires sur l'utilité de la démarche	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	3 Moyen	6	Coordinateurs WP4	Éviter	Sensibiliser sur l'importance du contrôle de la qualité pour assurer le bon déroulement du projet	Tout au long du projet
WP4	A 4.5 Organisation des audits internes semestriels	WP4R4.7	Difficultés pour récolter les questionnaires d'audit interne complétés (rapidement)	Proposé	1/11/2021	5 Très élevé	4 Élevé		Coordinateurs WP4	Éviter	Communiquer sur le caractère utile de l'audit interne. Récolter un seul questionnaire complété par partenaire. Donner une deadline pour le rendu.	Tout au long du projet
WP4	A 4.6 Organisation des audits externes	WP4R4.8	Difficulté à trouver un cabinet d'audit	Clôturé	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WP4	Réduire	Faire appel au réseau d'évaluateurs externes (anciens projets)	14/10/2021

Date MAJ 1/11/2021

Matrice de management de risques												
Identification et description des risques						Evaluation du risque				Réponse au risque		
WP	Activité concernée	Identifiant	Description	Statut	Date d'identification	Probabilité (P)	Impact (I)	Niveau du risque (P*I)	Responsable du risque	Stratégie d'intervention en cas de risque	Stratégie d'atténuation	Date butoir
WPS	A 5.1. Création et actualisation du site web et de la newsletter	WPSRS.1	Actualisation irrégulière du site	Proposé	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WPS	Réduire	Suivi régulier du site internet.	Tout au long du projet
WPS	A 5.2. Publications sur les avancées du projet	WPSRS.2	Mise à jour irrégulière du site	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WPS	Réduire	Suivi régulier du site internet. Le chef de file a demandé aux leaders des WP de transmettre des informations sur les actualités à rajouter sur le site internet. Rédiger un article dans la rubrique "actualités" du site internet dès qu'il y a une information importante sur laquelle il faut communiquer.	Tout au long du projet
WPS	A 5.2. Publications sur les avancées du projet	WPSRS.2	Publications irrégulières sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)	Proposé	1/11/2021	4 Élevé	3 Moyen	12	Coordinateurs WPS	Éviter	Diffuser sur les réseaux sociaux les articles rédigés dans la rubrique actualité du site internet. Diffuser la newsletter sur les réseaux sociaux. Penser à communiquer sur les réseaux dès qu'une information importante est identifiée Prévoir à minima une communication par mois.	Tout au long du projet
WPS	A 5.3. Organisation de workshops de dissémination et de réflexion	WPSRS.3	Manque de participants suffisants	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WPS	Réduire	Travailler sur la publicité et la communication Communiquer suffisamment en amont de l'évènement pour attirer le plus de monde possible (1 mois en avance à minima)	Tout au long du projet
WPS	A 5.4. Création d'un manuel numérique (toolkit)	WPSRS.4	Manque de disponibilité des enseignants pour l'apprentissage de l'utilisation des outils numériques	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	4 Élevé	8	Coordinateurs WPS	Réduire	Sensibilisation sur l'usage des outils.	Tout au long du projet
WPS	A 5.5. Organisation de rencontres étudiants-employeurs	WPSRS.5	Manque de participation des entreprises	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WPS	Réduire	Sensibilisation des entreprises. Utilisation des réseaux d'acteurs. Communiquer suffisamment en amont de l'évènement pour attirer le plus de monde	Tout au long du projet
WPS	A 5.6. Organisation d'une conférence de clôture	WPSRS.6	Manque de participants suffisants	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WPS	Réduire	Travail important de publicité et communication Communiquer suffisamment en amont (1 mois en avance à minima) Organiser la conférence en format hybride afin d'inclure un maximum de participants qui ne peuvent pas se déplacer	Tout au long du projet

PULSE

Date MAJ 1/11/2021

Matrice de management de risques												
Identification et description des risques						Evaluation du risque				Réponse au risque		
WP	Activité concernée	Identifiant	Description	Statut	Date d'identification	Probabilité (P)	Impact (I)	Niveau du risque (P*I)	Responsable du risque	Stratégie d'intervention en cas de risque	Stratégie d'atténuation	Date butoir
WP6	A 6.1. Organisation des réunions du Comité de Pilotage et des Comités Techniques du projet	WP6R6.1	Difficulté pour l'organisation de réunions	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	3 Moyen	6	Coordinateurs WP6	Réduire	Etablir un calendrier des réunions	Au debut du projet
WP6	A 6.2. Gestion administrative et financière	WP6R6.2	Incompréhension de règles financières	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	4 Élevé	12	Coordinateurs WP6	Réduire	Formation sur les règles de l'EACEA	Au debut du projet
WP6	A 6.2. Gestion administrative et financière	WP6R6.2	Les rapports financiers fournis pour les partenaires sont non conformes par rapport aux exigences demandées	Proposé	19/11/2021	4 Élevé	5 Très élevé	20	Coordinateurs WP6	Éviter	Accompagner les partenaires qui ne remplissent pas les documents de la déclaration correctement. Prévoir des temps de travail sur le sujet lors de notre prochain déplacement en Afrique (janvier 2022).	Jusqu'à la fin du projet
WP6	A6.3. Suivi des activités et reporting	WP6R6.3	Irrespect du calendrier des activités	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	3 Moyen	5 Très élevé	15	Coordinateurs WP6	Réduire	Rappel du calendrier à l'occasion des Comités de Pilotage	Tout au long du projet
WP6	A6.3. Suivi des activités et reporting	WP6R6.3	Manque de pièces justificatives	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	5 Très élevé	10	Coordinateurs WP6	Réduire	Formation sur les règles de l'EACEA Assurer un suivi personnalisé auprès des partenaires qui rencontrent des difficultés pour remplir les documents administratifs	Au debut du projet
WP6	A6.3. Suivi des activités et reporting	WP6R6.3	Participation insuffisante de certains partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des actions du projet	Proposé	19/11/2021	4 Élevé	5 Très élevé	20	Coordinateurs WP6	Éviter	Essayer de trouver des solutions avec le partenaire concerné. Identifier avec le partenaire, les difficultés qui justifient le manque de contribution.	Dès l'apparition du risque
WP6	A6.3. Suivi des activités et reporting	WP6R6.3	Non continuité des actions mises en place dans le cadre du projet, une fois la période d'exécution du projet terminée	Proposé	19/11/2021	4 Élevé	4 Élevé	16	Coordinateurs WP6	Éviter	Mettre en place une stratégie pour la suite du projet.	Avant la fin du projet
WP6	A 6.4. Développement et animation du réseau	WP6R1.5	Manque de contribution de partenaires associés	Évaluation	15/01/2019 (dossier de candidature)	2 Faible	4 Élevé	8	Coordinateurs WP6	Réduire	Tenir informé les partenaires associés sur l'avancement des activités. Associer au maximum les partenaires associés dans le cadre du développement des activités du projet.	Tout au long du projet
WP6	L'ensemble du projet	WP6R1.6	Crise sanitaire Covid-19	Clôturé	16/3/2020	5 Très élevé	4 Élevé	20	Coordinateurs WP6	Réduire	Suspension temporaire du projet Replanifier les activités Solliciter une prolongation du projet	Dès l'apparition du risque